



Dossier de gestión ágil

Planificación, gobierno y control del backend administrativo

PLANIFICACIÓN DE FASE 1

Proyecto	Aprueba Administración Backend
Equipo	Tsung-Hao Liu · Catalina Yanara Padilla Astudillo · Felipe Antonio Rojas Riffo
Alcance	27 endpoints /admin de la sección 4 del contrato API
Fecha	4 de septiembre de 2026

Este documento distingue requisitos confirmados, diseño propuesto, trabajo planificado y pendientes externos.

1. Propósito y línea base

Este dossier define cómo el equipo organizará el desarrollo del backend de Aprueba Administración. No informa código, pruebas ni despliegues como terminados. La línea base funcional proviene de los 27 endpoints /admin de la sección 4 de la especificación API.

CONFIRMADO	El producto, la entrega y la evaluación se concentran exclusivamente en el backend administrativo.
PENDIENTE	Repositorio vigente, base de datos, credenciales, servicios externos y plataforma de despliegue.

2. Marco de trabajo

Se utilizará Scrum como marco de inspección y adaptación, complementado por Carta Gantt, matriz RACI, registro RAID y control de cambios. Scrum gobierna el trabajo del producto; la Gantt comunica duración, dependencias e hitos; RACI aclara responsabilidades; RAID controla riesgos, supuestos, incidencias y dependencias.

Elemento	Aplicación al proyecto	Cadencia
Product Backlog	Ordena capacidades, historias, criterios y trabajo técnico.	Refinamiento semanal
Sprint Planning	Define objetivo, selección de ítems y plan del incremento.	Inicio de cada sprint
Daily Scrum	Revisa avance, plan diario e impedimentos.	Días hábiles, 15 minutos
Sprint Review	Demuestra solicitudes y revisa aceptación con evidencia.	Fin de cada sprint
Retrospectiva	Define mejoras del proceso y acuerdos de equipo.	Fin de cada sprint
Control de calidad	Ejecuta pruebas y actualiza defectos y trazabilidad.	Cada cambio y sprint
Monitoreo del proyecto	Revisa alcance, plazo, esfuerzo, riesgos y decisiones.	Semanal

3. Roles y responsabilidades

Rol lógico	Asignación	Responsabilidad principal
Product Owner	Catalina	Priorizar valor, requisitos y criterios de aceptación.
Project Manager / Scrum Master	Tsung-Hao	Coordinar alcance, plazo, riesgos, ceremonias e impedimentos.
Arquitectura, datos y QA	Felipe	Definir arquitectura, modelo lógico, pruebas y gates de calidad.
Backend, seguridad y DevOps	Tsung-Hao con apoyo de Felipe	Implementar API, controles y preparación de ambientes.
Análisis, documentación y cliente auxiliar	Catalina	Mantener trazabilidad, evidencia y apoyo de demostración.
Docente evaluador	Externo	Recibir y evaluar la evidencia académica.
Contraparte	Externa por confirmar	Aclarar reglas y entregar insumos técnicos cuando corresponda.

4. Plan de 18 semanas

Las semanas 1 a 4 establecen los cimientos: alcance, requisitos, arquitectura, calidad y backlog. Las semanas 5 a 15 contienen cinco sprints de desarrollo incremental. Las semanas 16 a 18 corresponden a release, transición, despliegue, demostración y defensa.

Bloque	Semanas	Objetivo	Estado
Preparación	1-4	Contrato, línea base, arquitectura, pruebas y backlog.	PLANIFICADO
Sprint 1	5-6	Base del backend, login, JWT y autorización.	PENDIENTE_DE_INSUMO
Sprint 2	7-8	Métricas y patrocinadores.	PLANIFICADO
Sprint 3	9-10	Operación, contenedores y usuarios.	PENDIENTE_DE_INSUMO
Sprint 4	11-12	Tickets, correcciones y preguntas iniciales.	PLANIFICADO
Sprint 5	13-15	Preguntas, funcionalidades, planes e integración.	PLANIFICADO
Release	16-18	Estabilización, despliegue, transición y defensa.	PENDIENTE_DE_INSUMO



Figura 1. Carta Gantt del proyecto backend. Las semanas se representan únicamente mediante rellenos de color.

5. Dependencias y control

Las actividades de recepción de código, persistencia real, servicios externos, pruebas de integración y despliegue se mantendrán bloqueadas o pendientes hasta contar con sus insumos. El equipo puede avanzar mediante contratos, adaptadores, dobles de prueba y datos ficticios sin afirmar una integración real.

Control	Frecuencia	Evidencia
Alcance, plazo y esfuerzo	Semanal	Tablero, Gantt e informe breve.
Riesgos y dependencias	Semanal y por evento	RAID, responsable y respuesta.
Calidad	Cada cambio y sprint	Resultados automáticos y defectos.
Seguridad y secretos	Continuo	Checklist y hallazgos autorizados.
Cambios	Por solicitud	Impacto, decisión y trazabilidad.
Release	Semanas 15 y 17	Gate, rollback y aprobación.

6. Definition of Ready y Definition of Done

- Ready: historia priorizada, endpoint y rol identificados, criterio verificable, dependencias visibles, datos de prueba definidos y tamaño acordado.
- Done: contrato implementado, revisión realizada, validaciones y autorización cubiertas, pruebas automáticas aprobadas, defectos críticos cerrados, documentación y trazabilidad actualizadas.

- Cuando falta un insumo externo, el ítem no se declara terminado; se documenta el bloqueo y la evidencia disponible.

7. Evidencias de gestión

- Product Backlog y Sprint Backlogs.
- Carta Gantt y calendario de 18 semanas.
- Roles y matriz RACI.
- Registro RAID, decisiones y cambios.
- Actas de planificación, revisión y retrospectiva.
- Informes semanales de avance y calidad.

Referencias

Aprueba. (2026). Especificación de API del backend, versión 1.0 [Documento técnico interno].

Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). La guía de Scrum. <https://scrumguides.org/docs/scrumguide/v2020/2020-Scrum-Guide-Spanish-Latin-South-American.pdf>

National Institute of Standards and Technology. (2022). Secure software development framework (SSDF) version 1.1 (NIST SP 800-218). <https://doi.org/10.6028/NIST.SP.800-218>

OWASP Foundation. (2025). OWASP application security verification standard 5.0.0. <https://owasp.org/www-project-application-security-verification-standard/>