

Carta Gantt del proyecto Aprueba Administración Backend

Plan de 18 semanas para desarrollar y validar los 27 endpoints administrativos. Las celdas S1 a S18 usan solo color.

ID	Actividad	Línea	Fase	Sprint	Inicio	Fin	Duración (sem.)	Predecesora	Relación	Responsable	Evidencia	Entregable	Estado	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18
P-01	Inicio y confirmación del alcance	Dirección	Inicio	Preparación	2026-08-10	2026-08-16	1			Tsung-Hao / Catalina	Acta de inicio	Alcance confirmado	PLANIFICADO																		
P-02	Catalogar los 27 endpoints y convenciones	Análisis	Inicio	Preparación	2026-08-10	2026-08-23	2	P-01	SS	Catalina / Equipo	Matriz API	Contrato trazado	PLANIFICADO																		
P-03	Definir requisitos, historias y aceptación	Análisis	Diseño	Preparación	2026-08-17	2026-08-30	2	P-02	FS	Catalina / Felipe	Matriz de requisitos	Línea base funcional	PLANIFICADO																		
P-04	Diseñar arquitectura y modelo lógico	Arquitectura	Diseño	Preparación	2026-08-17	2026-09-06	3	P-02	SS	Felipe / Tsung-Hao	Diagramas y decisiones	Arquitectura propuesta	PLANIFICADO																		
P-05	Definir estrategia de calidad y seguridad	Calidad	Diseño	Preparación	2026-08-24	2026-09-06	2	P-03	SS	Felipe / Equipo	Plan de pruebas	DoR y DoD	PLANIFICADO																		
P-06	Priorizar backlog y planificar sprints	Producto	Diseño	Preparación	2026-08-24	2026-09-06	2	P-03	SS	Catalina / Equipo	Backlog priorizado	Plan incremental	PLANIFICADO																		
P-07	Preparar recepción de repositorio y ambientes	DevOps	Diseño	Preparación	2026-08-31	2026-09-06	1	P-04	FS	Tsung-Hao / Felipe	Checklist de recepción	Plan de ambientes	PENDIENTE_DE_INSUMO																		
H-01	Aprobar línea base del backend	Gobernanza	Hito	Preparación	2026-08-31	2026-09-06	1	P-03,P-04,P-05,P-06	FF	Docente / Equipo	Acta de revisión	Línea base aprobada	PENDIENTE_VALIDACION																		
S1-01	Preparar estructura del backend y configuración	Backend	Desarrollo	Sprint 1	2026-09-07	2026-09-13	1	H-01	FS	Tsung-Hao / Felipe	Revisión técnica	Base ejecutable	PENDIENTE_DE_INSUMO																		
S1-02	Implementar login, JWT y autorización por roles	Backend	Desarrollo	Sprint 1	2026-09-07	2026-09-20	2	S1-01	SS	Tsung-Hao	Pruebas de autenticación	API de acceso	PLANIFICADO																		
S1-03	Automatizar pruebas unitarias y de contrato	Calidad	Desarrollo	Sprint 1	2026-09-07	2026-09-20	2	S1-01	SS	Felipe / Tsung-Hao	Reporte de pruebas	Base de automatización	PLANIFICADO																		
H-02	Revisión de Sprint 1	Gobernanza	Hito	Sprint 1	2026-09-14	2026-09-20	1	S1-02,S1-03	FF	Equipo / Catalina	Demo y acta	Incremento 1	PLANIFICADO																		
S2-01	Implementar métricas generales y comerciales	Backend	Desarrollo	Sprint 2	2026-09-21	2026-10-04	2	H-02	FS	Tsung-Hao / Catalina	Pruebas de endpoints	Módulo de métricas	PLANIFICADO																		
S2-02	Implementar gestión de patrocinadores	Backend	Desarrollo	Sprint 2	2026-09-21	2026-10-04	2	H-02	FS	Tsung-Hao / Catalina	Pruebas CRUD	Módulo de patrocinadores	PLANIFICADO																		
S2-03	Ejecutar contrato, autorización y regresión	Calidad	Desarrollo	Sprint 2	2026-09-21	2026-10-04	2	S2-01,S2-02	SS	Felipe / Equipo	Reporte de pruebas	Incremento verificado	PLANIFICADO																		
H-03	Revisión de Sprint 2	Gobernanza	Hito	Sprint 2	2026-09-28	2026-10-04	1	S2-03	FF	Equipo / Catalina	Demo y acta	Incremento 2	PLANIFICADO																		
S3-01	Implementar consulta de plataformas y servicios	Backend	Desarrollo	Sprint 3	2026-10-05	2026-10-18	2	H-03	FS	Tsung-Hao / Felipe	Pruebas de endpoints	Módulo operativo	PLANIFICADO																		
S3-02	Implementar consulta y reinicio de contenedores	Integración	Desarrollo	Sprint 3	2026-10-05	2026-10-18	2	H-03	FS	Tsung-Hao / Felipe	Dobles y pruebas de error	Operaciones de contenedores	PENDIENTE_DE_INSUMO																		
S3-03	Implementar administración de usuarios	Backend	Desarrollo	Sprint 3	2026-10-05	2026-10-18	2	H-03	FS	Tsung-Hao / Catalina	Pruebas de filtros y cambios	Módulo de usuarios	PLANIFICADO																		
S3-04	Ejecutar pruebas de integración del incremento	Calidad	Desarrollo	Sprint 3	2026-10-05	2026-10-18	2	S3-01,S3-02,S3-03	SS	Felipe / Equipo	Reporte de integración	Incremento verificado	PLANIFICADO																		
H-04	Revisión de Sprint 3	Gobernanza	Hito	Sprint 3	2026-10-12	2026-10-18	1	S3-04	FF	Equipo / Catalina	Demo y acta	Incremento 3	PLANIFICADO																		
S4-01	Implementar tickets y correcciones	Backend	Desarrollo	Sprint 4	2026-10-19	2026-11-01	2	H-04	FS	Tsung-Hao / Felipe	Pruebas de soporte	Módulos de soporte	PLANIFICADO																		
S4-02	Implementar listado y creación de preguntas	Backend	Desarrollo	Sprint 4	2026-10-19	2026-11-01	2	H-04	FS	Tsung-Hao / Catalina	Pruebas de preguntas	Base de contenido	PLANIFICADO																		
S4-03	Ejecutar validación, autorización y regresión	Calidad	Desarrollo	Sprint 4	2026-10-19	2026-11-01	2	S4-01,S4-02	SS	Felipe / Equipo	Reporte de pruebas	Incremento verificado	PLANIFICADO																		
H-05	Revisión de Sprint 4	Gobernanza	Hito	Sprint 4	2026-10-26	2026-11-01	1	S4-03	FF	Equipo / Catalina	Demo y acta	Incremento 4	PLANIFICADO																		
S5-01	Completar actualización e importación de preguntas	Backend	Desarrollo	Sprint 5	2026-11-02	2026-11-15	2	H-05	FS	Tsung-Hao / Catalina	Pruebas de importación	Módulo de preguntas	PLANIFICADO																		
S5-02	Implementar funcionalidades y planes	Backend	Desarrollo	Sprint 5	2026-11-02	2026-11-15	2	H-05	FS	Tsung-Hao / Catalina	Pruebas de reglas	Módulo de planes	PLANIFICADO																		
S5-03	Ejecutar integración, regresión y seguridad	Calidad	Desarrollo	Sprint 5	2026-11-09	2026-11-22	2	S5-01,S5-02	SS	Felipe / Equipo	Reporte consolidado	Candidato a release	PLANIFICADO																		
S5-04	Preparar despliegue y recuperación	DevOps	Desarrollo	Sprint 5	2026-11-09	2026-11-22	2	S5-03	SS	Tsung-Hao / Felipe	Ensayo de despliegue	Runbook y rollback	PENDIENTE_DE_INSUMO																		
H-06	Revisión de Sprint 5	Gobernanza	Hito	Sprint 5	2026-11-16	2026-11-22	1	S5-03,S5-04	FF	Equipo / Catalina	Demo y acta	Contrato completo	PLANIFICADO																		
R-01	Resolver defectos y ejecutar aceptación	Calidad	Release	Release	2026-11-23	2026-11-29	1	H-06	FS	Felipe / Equipo	Reporte de aceptación	Release Candidate	PLANIFICADO																		
R-02	Completar manuales y trazabilidad	Documentación	Release	Release	2026-11-23	2026-12-06	2	H-06	SS	Catalina / Equipo	Revisión documental	Manuales finales	PLANIFICADO																		
R-03	Desplegar y verificar ambientes	DevOps	Release	Release	2026-11-23	2026-12-06	2	R-01	FS	Tsung-Hao / Felipe	Registro de despliegue	Versión desplegada	PENDIENTE_DE_INSUMO																		
R-04	Monitorear y validar recuperación	Operación	Transición	Release	2026-11-30	2026-12-13	2	R-03	SS	Felipe / Equipo	Bitácora y ensayo	Informe de estabilización	PENDIENTE_DE_INSUMO																		
R-05	Demostrar solicitudes y defender el proyecto	Comunicación	Cierre	Release	2026-12-07	2026-12-13	1	R-01,R-02,R-03	FS	Equipo	Presentación y demo	Defensa	PLANIFICADO																		
H-07	Cerrar el proyecto	Gobernanza	Hito	Release	2026-12-07	2026-12-13	1	R-04,R-05	FF	Docente / Equipo	Acta final	Cierre	PENDIENTE_VALIDACION																		
M-01	Monitorear alcance, plazo, riesgos y calidad	Gestión y control	Transversal	Continuo	2026-08-10	2026-12-13	18			Tsung-Hao / Equipo	Informe semanal	Control del proyecto	PLANIFICADO																		
M-02	Ejecutar ceremonias Scrum y refinamiento	Gestión y control	Transversal	Continuo	2026-08-10	2026-12-13	18	M-01	SS	Tsung-Hao / Equipo	Tablero y actas	Cadencia Scrum	PLANIFICADO																		
M-03	Gestionar riesgos, cambios y configuración	Gestión y control	Transversal	Continuo	2026-08-10	2026-12-13	18	M-01	SS	Tsung-Hao / Felipe	RAID y cambios	Gobernanza	PLANIFICADO																		
Q-01	Ejecutar pruebas continuas por incremento	Calidad	Transversal	Continuo	2026-09-07	2026-11-22	11	P-05	FS	Felipe / Equipo	Resultados automáticos	Calidad continua	PLANIFICADO																		
Q-02	Revisar seguridad, privacidad y secretos	Seguridad	Transversal	Continuo	2026-08-17	2026-12-06	16	P-04	SS	Tsung-Hao / Felipe	Checklist y hallazgos	Control de seguridad	PLANIFICADO																		
D-01	Mantener documentación y evidencias	Documentación	Transversal	Continuo	2026-08-10	2026-12-13	18			Catalina / Equipo	Versiones sincronizadas	Evidencia del proyecto	PLANIFICADO																		